



Statens vegvesen



Sak 17/22

Videre prosess

Forhandlingsløp – oppdatert forslag til framdriftsplan

Møte 1 - 24. mars

Tema: Oppstartsmøte 24. mars

- Rammer for forhandlingene
- Krav og forventninger til forhandlinger
- Forhandlingsløp og møteplan

Møte 2 - 2. mai

- Avklaringsmøte

Møte 3 – 13. juni

Tema: Kunnskapsgrunnlag, mål og arealtiltak

- Trafikkanalyse
- Areal
- Bakgrunn, formål, mål og prosjekter

Møte 4 – 26. august

- Tiltak for kollektiv, sykkel og gange – innspill fra faggruppene (nytt tema)
- Parkeringstiltak (nytt tema)
- Gjennomgang av avtaletekst:
 - Areal (2. utkast)
 - Formål, mål og prosjekter (2. utkast)

Møte 5 – 3. oktober

- Drift av kollektivtransport (nytt tema)
- Tiltak for kollektiv, sykkel og gange – innspill fra partene
- (Evt. andre tiltak)
- Oppfølging og måling av resultater (nytt tema)
- Gjennomgang av avtaletekst:
 - Areal (3. utkast)
 - Parkering (2. utkast)

Møte 6 – 4. november

- Økonomisk ramme for gang- sykkel- og kollektivtiltak og belønningsmidler (nytt tema)
- Midler/bidrag fra kommunene/fylkeskommunene (nytt tema)
- Gjennomgang av avtaletekst:
 - Tiltak for kollektiv, sykkel og gange (3. utkast)
 - Drift av kollektivtransport (2. utkast)
 - Oppfølging og måling av resultater (2. utkast)

Møte 7 – 2. desember

- Styringssystem for oppfølging av avtalen
- Rutiner for budsjettering og rapportering
- Gjennomgang av avtaletekst

Gjenstår:

Gjennomgang av hele avtaleutkastet