

Statlige prosjekt Tenk Tromsø



Gjæverbukta kollektivterminal

- God produksjon på anlegget
 - Forventet ferdigstillelse i månedsskifte november/desember
 - Planlegger åpningsseremoni i forbindelse med styringsgruppemøte i desember
- Samarbeidsmøte med PEAB 17. september
- Legger om anleggsarbeidet til fase 3 uke 37. Trafikk flyttes til ny bru.









Holdeplass Båthamna

- Prosjektet starter opp i september med løøsning som var omforent med fylkestrafikk.
- Utløsning av kontrakt februar 2025
- Ferdigstillelse i løpe av 2025

