

SG 12.09.24 Status prosjekter



- 1.0 Status prosjekt
- 2.0 Status Stakkevollveien
- 3.0 Tromsøbrua utvidelse sykkelveg
- 4.0 Innfartsparkering Skjelnan

1.0 Status prosjekter

- Stakkevollvegen/Skattøraveien
- Tromsøbrua utvidelse sykkelveg
- Innfartsparkering Skjelnan

Stakkevollvegen/Skattøraveien



Utførte entrepriser

- Midlertidig omlegging av sjøkabler
- Mudring, sjøfylling og omlegging av VA

Prosjektering

- Kvalitetssikring
- Støyberegning
- Setningsmåling

Fremdrift

- Lyse ut desember/januar
- Samarbeid



3.0 Utvidelse av Tromsøbrua

Utførte entrepriser

- Forsterkning

Prosjektering

- I slutfasen


Fremdrift

- Lyser ut anbudet i januar 2025.



4.0 Innfartsparkering Skjelnan

- **Prosjektering**
- Intern prosjektering og konsulent på el og VA
- **Fremdrift**
- Anbud legges ut i starten av 2025.



Spørsmål ?