

Forslag til alternative tiltak for å redusere mindreforbruk av statlige byvekstmidler i 2025

Som oppfølging av styringsgruppens møte 12. juni, oversendes herved forslag fra Tromsø kommune til alternative tiltak for bruk av statlige byvekstmidler i 2025. Estimert mindreforbruk er på 82 millioner kroner. Forslagene er vurdert i henhold til føringer i byvekstavtalen, måloppnåelse knyttet til nullvekstmålet, kapasitet til gjennomføring og realisme i tidslinje. Tiltakene er enten fremskynding/forsterkning av eksisterende tiltak, eller nye tiltak som raskt kan iverksettes. Alle tiltak er innenfor avtalt satsingsområde og svarer ut behovet for rask oppstart og høy gjennomføringsevne i 2025. Forslag innebærer at tiltaksområde Mindre tiltak Bydeler og Myke trafikanter budsjett og totalbudsjett for alle år, økes med tilsvarende verdi som hvert godkjente deltiltak.

Nr	Tiltak	Innhold	Kostnad (mill. kr)	Tidslinje
1	Mindre tiltak Tromsdalen	Strakstiltak i tråd med formingsveileder (belysning, snarveier, fortau, busstilgjengelighet)	2	Klar for gjennomføring Q3–Q4 2025
2	Strandkanten – sikringskant med belysning	Understøp i plasstøpt betong, stålrekkverk med lys i håndløper	2,2	Klar for igangsetting høst 2025
3	Sykkelreparasjons-tårn	Selvbetjente servicestasjoner med verktøy og luftpumpe.	0,7	Utplassering Q3–Q4 2025
4	Mobilitetsplan Kroken	Planarbeid	0,5	Utvikles i 2025
5	Driftstiltak - Byforskjønning	Forskjønning av byområder i tilknytning gangstrasser og sykkeltrasser for å bidra til økt ferdsel. Beplantning, benker, byrom – flere bydeler (Bymyra, Elverhøy, Alfheim,	1,5	Flere deltiltak klare i 2025

		m.fl.)		
6	Oppgradering av gang- og sykkelveier	Oppgradering av gang og sykkelveier (dekke, kanter, drenering, resetting av kantstein)	4	Utføres sommer/høst 2025
7	Snarveger – oppgradering av prioriterte strekninger	Oppgradering av eksisterende snarveier med lav gjennomføringsrisiko og høy nytteverdi (grus, rydding, skilting)	1,25	Gjennomføres Q3–Q4 2025
8	Beplantning Cora Sandels gate	Grøntpreg og trivselstiltak i sentrumsnært område	1	Klar til gjennomføring
9	Snarveg over Tønna – Tromsdalen	Ny bru, forlenget sti, fotgjengerfelt for trygg kryssing	1,1	Prosjektering og klargjøring for gjennomføring i 2026. Fremskynding av prosjekt.
10	Sykkelparkering og servicestasjoner	Låsbare sykkelbokser og servicestasjoner ved knutepunkt og formålsbygg	2,5	Innkjøp Q3, utplassering Q4 2025–2026