

Saksframlegg

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Sakstittel: | Status KS2 ekstern kvalitetssikring |
| Saksnummer: | 7A |
| Dato for behandling: | 04.09.2018 |
| Saksbehandler: | Veronica Wiik |

| | |
|---------------------------|---|
| Kort om saken | <p>For å sørge for en mest mulig effektiv bruk av fellesskapets ressurser skal statlige investeringsprosjekter med antatt kostnad over 750 millioner kroner gjennomgå ekstern kvalitetssikring før prosjektet eventuelt legges fram for Stortinget. KS2 for Tenk Tromsø er nå i gang og i denne saken informeres det om innholdet i oppdraget, leveranser fra prosjektet og videre framdrift.</p> |
| Forslag til vedtak | Saken tas til orientering |
| Bakgrunn | <p>KS-ordningen omfatter to kontrollpunkter i investeringsprosjektets planleggingsprosess:</p> <ol style="list-style-type: none">1. KS1 – Kvalitetssikring av konseptvalg før beslutning i regjeringen om å starte forprosjekt. For Tromsø ble det gjennomført KS1 på KVVU Vegvalg Tromsø i 2011 av Dovre Group AS og TØI. Denne rapporten var med som et underlag for regjeringens behandling av KVUen for transportsystemet i Tromsø.2. KS2 – Kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag før eventuell investeringsbeslutning i Stortinget. Dette oppdraget er nå gitt til Metier OEC og Møreforskning Molde. <p>Det var oppstartsmøte med konsulentgruppen, finansdepartementet, samferdselsdepartementet, vegdirektoratet og prosjektet 8 august 2018. På dette møtet presenterte prosjektet Tenk Tromsø, oppdragets innhold ble drøftet og konsulentgruppen la fra foreløpig arbeids- og framdriftplan.</p> <p><u>Oppdragets innhold:</u> Det skal foretas en kvalitetssikring av utbyggingstiltak og finansieringsplan etter mønster for bypakker på KS2-nivå. Dette inkluderer:</p> <ul style="list-style-type: none">• En vurdering av trafikkgrunnlaget og de elementer i finansieringsplanen som er relatert til trafikkgrunnlaget• En vurdering av finansieringsevnen for pakken• En vurdering av det totale kostnadsanslaget for hovedelementene i pakken basert på gjeldende plangrunnlag• En vurdering av samlet usikkerhet, gjennomføringsplan og porteføljestyling• En overordnet vurdering av om Tenk Tromsø er i tråd med konseptvalget for pakken <p><u>Foreløpig framdrift:</u> Utkast KS2 rapport planlegges lagt fram for oppdragsgiver oktober, leveranse ca. 1 nov.</p> <p><u>Prosess:</u> Prosjektet skal levere underlag etter behov fra konsulentgruppen og også svare på spørsmål, være tilgjengelig for informasjon og møter.</p> |

| | |
|----------------|---|
| | <p><u>Prosjektet har foreløpig levert:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Alt tilgjengelig grunnlagsmaterieill og rapporter<ul style="list-style-type: none">o KVV, KS1 rapport og regjeringens beslutningo Transportnett Tromsø hovedrapport og alle delstrategiero Relevante lokale vedtak om bompengero Byutredningeno Grunnlagsdokument om Tenk Tromsøo Trafikknotato Oversikt portefølje 15 år (2018 kr)o Prosjektark for portefølje 15 åro Kostnadsvurderinger portefølje 15 år og underlag for disseo Kostnadsanslag der dette foreligger <p>Vi har i etterkant av leveransene fått flere spørsmål det ønskes svar på og tema det ønskes mer utfyllende informasjon om, dette jobbes det nå for å svare ut. Det planlegges for befaring/møte i Tromsø i september.</p> |
| Vedlegg | Prosjektark portefølje ID 1-28 15 år Oversikt portefølje 15 år (2018 kr) |