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Referat  
Styringsgruppen for Tenk Tromsø 
Tidspunkt: 18.09.2025 kl. 12 – 15.00      

Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 

Møtenummer i 2025: 5 

 

 

Til stede 

Styringsgruppen  Hovedmedlem: Ingrid Dahl Hovland (SVV), Gunnar Wilhelmsen (TK), 
Mari Siljebråten (for Kristina Torbergsen, TFK), Gaute Sletteland (for 
Per Elvestad, SF) 
 

 Observatører /vara TK: Markus Akselbo  

Faglige bisittere, 
adm., og øvrige 
deltagere  

Tromsø kommune: Ragni Løkholm Ramberg, Sigve Nytun Fagermo 
(teams), Sjur Melsås (teams), Barbara Vögele, Mathias Hogne 
Kjerstad, Vetle Bo Saga, Sigurd Salberg Pedersen  
Troms fylkeskommune: Bjørn Kavli, Line Bjørkli 
Statens vegvesen: Morten Rammen, Ine Hilling, Trine Lise Hornæs 
(teams), 
BPS Nord: Cato Gaustad 
Sekretariat: Veronica Wiik, Merethe Drivdal, Siw H. Pedersen, Egil 
Jens Pettersen (teams) 

Referent  Sekretariatet ved Veronica Wiik 

 

Sak 38/25 Innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste var sendt ut til styringsgruppa fredag 12 september. Rapporten om ble 
T2 prosjektrapportering ettersendt 15 september. 

Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes 

 
Sak 39/25 Møtereferat 
Vedlegg: Referat styringsgruppemøte 12 juni 2025  
Vedlegg: Referat styringsgruppemøte 27 juni 2025 
 
Møtereferatet fra forrige møte ble sendt på epost til deltakerne 13 juni 2025 og 27 juni 2025.  
Det var ikke kommet merknader til referatene. 
 
Vedtak: 
Styringsgruppen godkjenner referatene  
 
 



          Referat 

2 

 
 

Sak 40/25 Utvikling trafikk, inntekt og reisevaner 
Vedlegg: Byindeks Tromsø 2019-august 2025 
Vedlegg: Presentasjon trafikk, inntekt og reisevaner  
 
Sekretariatet presenterte hovedtall for trafikk, inntekt og reisevaner per august jf. vedlegg.  

Endringer i tall for trafikk og inntekt ble supplert av BPS Nord.   

Det ble diskutert at Tromsø har gode tall for gange, sykkel og buss. Tallene for 
personbiltrafikken ligger under nullvekstmålet, men veksten i trafikken må følges nøye opp. 
Det ble diskutert at vi vil kunne se en ytterligere vekst i trafikken når fylkeskommunens 
arbeider med tunnelsystemet på Tromsøya ferdigstilles, og det åpnes for normal trafikk. 

Vedtak: 
Styringsgruppen tar saken til orientering  
 

Sak 41/25 Prosjektrapportering per T2 (august) ink. ekstratiltak  
Vedlegg: Notat prosjektrapportering per T2 2025  

Statens vegvesen, Tromsø kommune og Troms fylkeskommune presenterte pågående 
bygge- og gjennomføringsaktivitet i 2025 for sine respektive prosjekter. Presentasjonene er 
vedlagt referatet.  

Sekretariatet gikk gjennom økonomisk status per T2 for Tenk Tromsø. Total prognose for 
gjennomføring prosjektaktivitet i 2025 er estimert til 469 mill.kr, som fordeler seg på 
bypakkens prosjekter med 192 mill.kr og byvekstavtalens prosjekter med 277 mill.kr. 

Av årets disponible byvekstmidler på 317 mill.kr, så forventes det brukt 257 mill.kr, med et 
tilhørende mindreforbruk på 60 mill.kr som forventes overført til 2026.  

Det ble diskutert at mindreforbruket av de statlige byvekstmidlene er betraktelig redusert 
gjennom året, på tross av store forsinkelser i enkeltprosjekter, takket være partenes 
ekstrainnsats for å iverksette flere gryteklare prosjekter i 2025. Den økte 
gjennomføringskrafta ble løftet frem som veldig positiv, sammen med Tenk Tromsøs merking 
av ny asfalt med «Takk for at du går og sykler». 

Presentasjoner holdt i møtet vedlegges referatet. 
 
Vedtak: 
Styringsgruppen er orientert. 
 
 

Sak 42/25 Budsjettjustering Stakkevollvegen Sør 2025  
Vedlegg: Saksfremlegg budsjettjustering Stakkevollvegen Sør 2025 
 
Tromsø kommune la frem sak om behov for budsjettjustering i 2025.   
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Prosjekt «Stakkevollvegen sør» har økt fremdrift, og har behov for å øke årsbudsjett for 2025 
med 15 mill.kr, fra 10 mill.kr til 25 mill.kr. til forberedende arbeid (prosjektering, 
administrativ, oppfølging og grunnerverv). Budsjettøkningen er innenfor prosjektets 
gjeldende totale økonomiske ramme. 
 
Vedtak: 
Styringsgruppen godkjenner framlagte forslag til budsjettjustering 
 

Sak 43/25 Årshjul og Handlingsprogram 2026-2029 lokalpolitisk 

vedtatt 

Vedlegg: Årshjul og tidslinje 2025/2026 
 

Handlingsprogram 2026-2029 ble behandlet i kommunestyret og fylkesting i juni 2025. 
Sekretariatet viste til saksprotokoller fra lokalpolitisk behandling (referert i møteinnkallingen), 
og oppfordret partene til å være oppmerksomme på og vurdere for egne prosjekter, de 
føringer og innspill som gis fra lokalpolitisk hold.  
 
Tenk Tromsø årshjul ble gjennomgått. Viktig frist frem mot neste møte er frist for 
budsjettendringer og budsjettinnspill for 2026: frist 10 oktober 2025. 

 
Vedtak: 
Styringsgruppen tar saken til orientering.  Partene bes følge opp med vurderinger av innspill 
og føringer framkommet i egne politiske organ, og spiller eventuelle forslag til endringer inn 
gjennom prosjektark neste rullering. 
 
  
Sak 44/25 Milepæl / status revisjon av bypakkens prosjektportefølje 
Vedlegg: Notat revisjon av bypakkens prosjektportefølje 
Vedlegg a: Historikk revisjon av bypakkens prosjektportefølje 
Vedlegg b: Inntektsanalyse fra BPS Nord  
Vedlegg c: Prosjektark bypakke per HP 2026-2029 
Vedlegg d: TK leveranser DTC Tryggere skolevei, Bussløsning sentrum, Strandvegen 

 
Sekretariatet innledet til saken med en oppsummering av hovedpunkter i notatet som ble 
sendt ut i forkant av møtet:   
 

• Bypakken er i økonomisk ubalanse for både prioritert og ikke-prioritert portefølje. Det 
er behov for porteføljestyring gjennom enten kutt i/av prosjekter i porteføljen, eller 
gjennom justering av inntekter.   

 
• Bypakken har forsinket fremdrift i flere større prosjekter, og har behov for en 
kvalitetssikring av gjennomføringsplaner, og av eventuell samtidighet i gjennomføring.  

 
 
Det ble diskutert at prioritert prosjektportefølje ønskes videreført. Denne delen av 
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prosjektporteføljen har p.t en økonomisk underdekning i brukerfinansiering på 166 mill.kr. 
Partene er enige om å jobbe med forslag til korrigering av denne ubalansen frem mot neste 
møte.  
 
Det ble diskutert at samtidighet i porteføljen kan være utfordrende. Dette både med tanke 
på trafikkavvikling og fremkommelighet, men også for økonomisk realistisk 
gjennomføringsplan med tanke på disponible midler, låneopptak og finanskostnader. 
 
Fra både fylket og kommunen ble det tatt opp at det presentere arbeidet er et godt 
kunnskapsgrunnlag knyttet til inntekter og prosjektportefølje, og at disse problemstillingene 
og valgmuligheter på både kort og lengre sikt tas med for politisk modning og forankring. 
 
Presentasjon holdt i møtet vedlegges referatet. 
 
Vedtak: 
Styringsgruppen gir følgende føringer for det videre arbeidet: 
 

1. Styringsgruppen ønsker videreføring av prioritert prosjektportefølje jamfør 
Handlingsprogram 2026-2029, og ber partene om å jobbe for å bringe denne i 
balanse. 

2. Styringsgruppen ber om at det legges fram forslag til takstjusteringer som er 

nødvendige for å gjennomføre porteføljen i HP 2026-2029. 

3. Partene bes vurdere kuttmuligheter i egne prosjekter. 

4. Videre bes partene om en oppdatert gjennomføringsplan for egne strekningsvise 

prosjekter. 

 

Sak 45/25 Reviderte strategier for sykkel og gange  

 
Tromsø kommune la frem de reviderte strategiene for gange og sykkel som ble behandlet i 
kommunestyret 3 september 2025.  
 
Denne ble godt mottatt, og vil danne grunnlag for retning i det videre arbeidet.  
 
Det ble på spørsmål om tidslinje for kommunestyrets vedtak om etablering av turvei for 
gående og syklende langs Nordspissen (der parsellen Bjørnebekken – Sjarkvegen 
prioriteres). Fremdrift vil avhenge av behov for regulering. Kommunen jobber med å 
kartlegge behov for regulering.   
 
Presentasjon holdt i møtet vedlegges referatet. 
 
Vedtak: 
Reviderte strategier for gange og sykkel godkjennes av styringsgruppen. 
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Sak 46/25 Orientering fra TFK om status for drift av buss, 

kostnadsutvikling og busstilbudet fremover 

Vedlegg: Presentasjon orienteringssak TFK om forberedelse nytt bussanbud 
 
Fylkeskommunen orienterte om forberedelsene til nytt bussanbud for Tromsø, og herunder 
også den generelle kostnadsutviklingen for bussanbud i Norge etter pandemien.  
 
Nytt anbud må utlyses og kontrakt signeres i 2026. Det vil være viktig å få signaler i 
samarbeidet om forhold tilknyttet ønsket nivå på rutetilbud, nivå på finansiering 
(medfinansiering Tenk Tromsø og billettinntekter), samt eventuelle endringer rundt 
gjeldende mål om 20 % kollektivandel i Tromsø, sett opp mot kostnadsutvikling der 
nasjonale tendenser viser at bussanbud er 30-40 % dyrere enn før. 
 
Administrativ koordineringsgruppe har drøftet saken og anbefaler styringsgruppen å be 
Troms fylkeskommune legge frem en sak angående oppdatert kollektivstrategi. 
 
Vedtak: 
Styringsgruppen er orientert 
Styringsgruppen ber Troms fylkeskommune legge frem en sak angående oppdatert 
kollektivstrategi. 

 
Sak 47/25 Evt./Restanselista 
 
Det var ingen saker til eventuelt i dette møte 

 

SAK  SAK SAKSINNHOLD  ANSVAR  

 20/25 
(SG) 

Prosjekt 
Sykehusvegen 

Vedtak 28.03.25:  
Styringsgruppa ber TFK vurdere om det er kapasitet til å 
ta prosjektet videre. SG ber TFK om å lage et 
kostnadsoverslag og en foreløpig grovmasket tidsplan til 
neste møte i styringsgruppa.   

TFK 
 
  

 Snarvei- 
prosjektet 

Presentasjon av tiltak jfr spørsmål i SG 12 juni TK 

 

 


