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Referat  
Styringsgruppen for Tenk Tromsø 
Tidspunkt: 05.02.2026 kl.12.00 – 13.30      

Møtested: TEAMS 

Møtenummer i 2026: 1 

 

 

Til stede 

Styringsgruppen  Hovedmedlem: Ingrid Dahl Hovland (SVV), Kari Helene Skog (for 
Gunnar Wilhelmsen, TK), Mari Siljebråten (for Kristina Torbergsen 
(TFK), Runar Sjåstad (SF) 
 

 Observatører /vara TK: Pål Julius Skogholt, Markus Akselbo  
TFK: Irene Dahl 

Faglige bisittere, 
adm., og øvrige 
deltagere  

Tromsø kommune: Mette, Mohåg, Ragni Løkholm Ramberg, Sigve 
Nytun Fagermo, Sjur Melsås, Mathias Hogne Kjerstad, Haakon 
Worum, Guri Ugedahl  
Troms fylkeskommune: Bjørn Kavli, Jonny Berg, Line Bjørkli, Ole 
Remi Hausner, Bjarne Ryvoll,  
Statsforvalter: Gaute Sletteland 
Statens vegvesen: Morten Rammen, Ine Hilling, Trine Lise Hornæs 
BPS Nord: Cato Gaustad  
Sekretariat: Veronica Wiik, Merethe Drivdal, Siw H. Pedersen,  
Frank Lande 

Referent  Sekretariatet ved Veronica Wiik 

Sak 01/26 Innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste var sendt ut til styringsgruppa 29. januar. Det var ingen merknader til 
sakslisten. SVV har hatt folkemøte i Tromsø om E8 Flyplasstunnelen i forbindelse med 
2.gangs høring av reguleringsplanforslaget. SG ønsker en orientering om dette til neste 
møte. 

 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes 
 

Sak 02/26 Møtereferat 
Vedlegg: Referat styringsgruppemøte 2. desember 2025  

 
Møtereferatet fra forrige møte ble sendt på epost til deltakerne 3. desember. 
Det er ikke kommet merknader til referatet. 
 
Vedtak: 
Styringsgruppen godkjenner referatet  
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Sak 03/26 Utvikling trafikk, inntekt og reisevaner 
Vedlegg: Presentasjon trafikk, inntekt og reisevaner  
Vedlegg ettersendt: Presentasjon Byindeks Tromsø 
 
Sekretariatet presenterte hovedtall for utvikling innenfor trafikk, inntekt og reisevaner.  
Rapportering fra bompengeselskapet BPS nord viser svært liten vekst i trafikken fra 2024 til 
2025. Inntektene fra bompenger har økt 6% mot 2024. Det er positivt at reiser med sykkel og 
med buss fortsetter å øke med hhv. 3 % og 5% sammenlignet med 2024. Det er ingen 
endringer i utviklingen av elbiler, fritakspasseringer eller gjennomsnittstakst. 

Statens vegvesen presenterte tre års glidende indeks, hvor Tromsø har trafikknedgang på 
6,9% mot 2019. Teknisk beregnes indekstallet fra 2023 på grunn av tellepunkter, mens den 
sammenlignes mot 2019 som referanseår. Tre års glidende indeks er et gjennomsnitt av de 
siste tre årene, som innebærer at det tar lengre tid før brå endringer i trafikkmengde viser 
seg i indekstallet. 11 av 30 tellepunkter er gyldige i tallgrunnlaget. 

Det ble diskutert om: 

• økning buss kan knyttes til turisme. Fylkeskommunen presenterer statistikk på 
holdeplass nivå på antall påstigende til neste styringsgruppemøte 26. mars. 
Sekretariatet vil få rapport på undersøkelsen om reiseliv. Resultatet presenteres i neste 
møte. 
 

• status på behandlingen av fritak for biogass (sak 30/25): TFK har saken til behandling i 
kommende fylkesting. TK orienterer om saksgang til neste møte i styringsgruppen.  
 

• hvordan leiebiltall påvirker byindeksen. Statens vegvesen bekrefter at tall for leiebil 
planlegges presentert samtidig som «mini-reisevaneundersøkelse» for turisme 
presenteres, i neste møte i styringsgruppen. 
 

• kvalitet og usikkerhet knyttet til indekstallet for byindeks når deler av vegnettet er stengt 
grunnet arbeid. Statens vegvesen påpeker at når vegarbeidene etter hvert avsluttes så 
kan punktene igjen inkluderes. Det hele er avhengig av at vegnettet vil være 
sammenlignbart med slik det var i 2022. Styringsgruppen ønsker at antall tellepunkter 
og kvalitet i statistikkgrunnlaget kommer opp som sak i et fremtidig møte. 

 
Vedtak: 
Styringsgruppen tar saken til orientering  

 
Sak 04/26 Oppdrag Nasjonal transportplan 2029-2040 
Vedlegg: Oppdrag NTP landsdelsanalyser 
Vedlegg: Presentasjon Om NTP 

Statens vegvesen informerte om at Samferdselsdepartementet (SD) og Nærings- og 
fiskeridepartementet (NFD) vil utforme neste NTP slik at transportplanen møter utfordringene 
og rammebetingelsene sektoren står overfor. Statens vegvesen koordinerer arbeidet og 
landsdelsanalyser, og har invitert til workshop. Utredningsoppdrag | Statens vegvesen 
 

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/nasjonal-transportplan/nasjonal-transportplan-2029-2040/utredningsoppdrag/
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Det ble stilt spørsmål om byutredning for Tromsø er aktuelt i forbindelse med NTP, da 
byutredning er et godt innspill for landselsanalyse. Dette er oppdrag som eventuelt vil 
komme fra SD til SVV. Vanligvis kommer oppdrag om byutredning for et byområde i 
sammenheng med en eventuell reforhandling av byvekstavtale.  

 
Vedtak: 
Styringsgruppa tar saken til orientering 

 
Sak 05/26 Arbeid med rullering av HP 2027-2030 
Vedlegg: Notat arbeid med Handlingsprogram 2027-2030 
Vedlegg ettersendt: Presentasjon arbeid med handlingsprogrammet 
 
Sekretariatet orienterte om status på arbeidet med handlingsprogrammet frem mot 
behandling/vedtak mars 2026 med påfølgende lokalpolitisk behandling i juni. Presentasjon i 
møte er vedlagt referatet.  
 
Estimert prosjektaktivitet i perioden 2027-2030 på ca. 2,8 mrd. kr inkluderer fortsatt satsing 
på både viktige «sekkepostprosjekter» som tilrettelegger for miljøvennlig ferdsel i bydeler, 
samt økt gjennomføringsevne på byens hovedårer (Stakkevollvegen nord, Stakkevollvegen 
sør og E8 Flyplasstunnelen), som danner grunnlaget for et trygt, effektivt og miljøvennlig 
transportsystem.  
 
Oppsummering arbeid med bypakke og behov frem mot behandling av HP: 

- Økonomisk dekning for porteføljen per nå, forutsatt to kroner takstøkning. 
- Forsinkelse fremdrift i flere prosjekter: Stakkevollvegen sør fremheves med behov for 

grundig gjennomgang i samarbeidet  
- Prosjekter med behov for behandling i neste møte: Stakkevollvegen nord – økonomisk 

merbehov, kuttmuligheter og fremdrift. Stakkevollvegen sør – økonomisk mertildeling 
gjennom revisjon og endring i fremdrift 

- Prosjekter med for orientering i samarbeidet rundt konkretisering av planer: 
Dramsvegen og Strandvegen  

 
Oppsummering arbeid med byvekstavtale og behov frem mot behandling av HP: 

- Behov for porteføljestyring pga. estimert totalt merforbruk 50 mill.kr frem mot 2032 
- Prosjekter med behov for behandling i neste møte: Forsterket vinterdrift – økonomisk 

merbehov og omfangsendringer 
- Prosjekter med for orientering i samarbeidet rundt konkretisering av planer og reelle 

økonomiske behov: Blå bybane, G/S sentrum, G/S Nordspissen, arbeid med ny 
busskontrakt 

- Det anbefales at man vurderer porteføljen i helhet for gjenværende år 2026-2032 med 
tanke på måloppnåelse, gjennomføringsplan, samt fordeling mellom driftstiltak og 
investeringstiltak. 

 
Flere av prosjektene i både bypakkens og byvekstavtalens er skjøvet ut i tid, med tilhørende 
usikkerhet rundt faktiske behov og plan for gjennomføring etter 2030. 
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Underveis ble det diskutert: 
• Stakkevollvegen nord – økonomisk merbehov. Prosjektet har varslet en kommende sak, 

og det ønskes en gjennomarbeidet og moden sak, med godt faglig grunnlag tilknyttet 
ulike kuttmuligheter, og konkrete anbefalinger fremlagt til styringsgruppen. Fra 
kommunens side ble det ønsket at kutt ikke må forringe bomiljøet og myke trafikanter 
blir skjermet. 

• Fylkeskommunen legger fram rammen for nytt busstilbud på dagens nivå til politisk 
behandling. Utgangspunktet er 20% kollektivandel. Dette blir godt belyst under 
landsdelsanalysen. 

• Arbeidet med revisjon av bypakkens prosjektportefølje i 2025 legger grunnlaget for 
videre arbeid med prioriterte prosjekter. Det ble bekreftet at det ikke jobbes videre 
med porteføljens ikke-prioriterte prosjekter, eksempelvis Ny Bru til Kvaløya, da det 
ikke er disponibel finansiering til ikke-prioriterte prosjekter. 

 
 
Vedtak: 
Styringsgruppa tar saken til orientering, innspill til saken medtas i det videre arbeidet fram mot 
handlingsprogrammets behandling i mars. 
 

Sak 06/26 Status og gjennomføringsplan for prosjekt Tromsøbrua - 
utvidelse av sykkelvei 
Vedlegg ettersendt: Presentasjon Tromsøbrua utvidelse sykkelveg 
 
Troms fylkeskommune orienterte om status og gjennomføringsplanen for prosjekt 
Tromsøbrua - utvidelse av sykkelvei. Planlagt utførelse april-november 2026. Prosjektledelsen 
er i kontakt med operativ samordningsgruppe for å planlegge trafikkavvikling og beredskap. 
 
Under møtet ble det ble diskutert at det ble viktig med god dialog og kommunikasjon med 
innbyggerne i forkant av stengingen. Det ble bekreftet at det planlegges et folkemøte for å 
orientere utfyllende om fremkommelighet i de ulike stengeperiodene, spesielt med tanke på 
busstilbud og bussruter i de ulike stengeperiodene.  
 
Vedtak: 
Styringsgruppa tar saken til orientering 

 
Sak 07/26 Evt./Restanselista 
 
Sak til styringsgruppen 26.mars: Informasjon om avholdt folkemøte i Tromsø om E8 
Flyplasstunnelen 

 
Restanseliste 

SAK  SAK SAKSINNHOLD  ANSVAR  

17/25 (SG) Forsterket vinterdrift Sak om forsterket vinterdrift TK 

46/ 25 (SG) Drift kollektiv Kollektivstrategi TFK 

 
 


