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Referat fra mate 04_20180806

Dato 08.06.2018
Sted Formannskapssalen radhuset Tromsg
Til stede Styringsgruppa: Kristin Reymo, Ivar Prestbakmo

Ikke til stede: Bjgrne Grimsrud, Torbjern Naimak stedfortreder
Observator fra fylkesmannen: Per Elvestad

@vrige deltakere:

Troms fylkeskommune: Jgrn Hanssen, Johnny Berg

Tromsg kommune: Tone Hammer, Guri Ugedahl, Renate Pettersen, Mette Mohag, Laila Falck, Britt Elin
Steinveg

Statens vegvesen: Rigmor Thorsteinsen, Veronica Wiik, Ellbjerg Schultz, Geir Bakkevoll

Mgteleder Kristin Rgymo

Referent Ellbjerg Schultz

Sak Ansvar for
saksframlegg

Sak 1 Innkalling og saksliste godkjent Kristin Reymo

Godkjent

Sak 6 flyttes fram til klokka 12.

Sak 2. Referat fra forrige mate Kristin Reymo

Referatet godkjent

Sak 3. A) Bompengesak status SVWV

Muntlig orientering. Det ble vist til hvor vi er na i prosessen med a
lage stortingsproposisjon om bompenger. Vi er i fasen med a lage
ferdig grunnlagsdokumentet og intern kvalitetssikring far det TK
sendes til videre behandling.

Saken tas til orientering
B) Portefalje — justert oppsett
Portefalje for Tromse hele perioden ble behandlet i SG-mate
13.04.2018. PG ble bedt om a presisere innholdet i portefgaljen.
Revidert oppsett er vedlagt saken.

Se vedlegg.

Styringsgruppen lar foreslatte oppsett av portefaljen (2018 - 2033) ligge til
grunn for byvekstforhandlingene




Sak 4 Gjennomfgringsmodell - prinsipper og forslag til videre arbeid

En framtidig byvekstavtale, som bompengepakken vil innga i, vil ha behov
for en tydelig og effektiv gjennomfgringsmodell. | Meld. St. 33 (2016-2017)
Nasjonal transportplan 2018-2029 er det lagt fram en ny styringsmodell for
byvekstavtalene. Denne saken legger til grunn disse sentrale faringene og
beskrives prinsipper og forslag til videre arbeid fram mot en
gjennomfaringsfase.

Veronica Wiik orienterte om overordnede prinsipper for en mulig modell for
gjennomfaering, se vedlegg om indikatorer for avtale med Bergen.

Vedtak:

Styringsgruppen slutter seg til de overordnede prinsippene for framtidig
gjennomfaringsmodell for Tenk Tromsea som beskrevet i saken.
Styringsgruppen ber om falgende til neste mate:

1. Mandat og oppgaver for de ulike styringsnivaene samt felles
«Tenk Tromsg hovedprosjekt» legges fram.

2. Hver av partene legger fram strategi for gjennomfgringsmodell i
egen organisasjon

3. Belgnningsordningen evalueres i en felles prosess med tanke pa a
fa fram erfaringer som kan brukes i gjennomfgringen av Tenk
Tromsg

4. Det hentes inn erfaringer fra tilsvarende bypakker for a fa fram
utfordringer, risiko og kritiske forhold som virker inn pa
gjennomfaeringskraft - erfaringene dreftes i eget arbeidsmate
mellom partene far neste styringsgruppemagate

5. Prosjektgruppen bes igangsette bestilling for a sikre at ngdvendig
rapporteringsgrunnlag for en framtidig byvekstavtale er pa plass.

Utvidet reisevaneundersgkelse (RVU) ma bestilles, men ma diskutere hvilket
tidspunkt som skal legges til grunn. RVU’en bgr gjennomfares til hgsten.
Det gjennomfares en nasjonal kundetilfredshetsindeks for
kollektivtransporten som ogsa kan brukes/innga som framtidig underlag
for rapportering.

Saken vedtatt.

SwW

Sak 5 Kommunikasjon - rapportering arshjulet

Gjennomgang av arshjulet og aktiviteter som er gjennomfart, se
digitale kanaler for de ulike tiltakene.

Kommunikasjonsradgiverne i Tenk Tromsga (Renate Pettersen fra
Tromse kommune og Geir Bakkevoll fra Statens vegvesen)
oppsummerer i denne saken kommunikasjonsarbeidet siste kvartal,

TK/SVV




erfaringer med et delt arsverk og status for framtidige
kommunikasjonsresurser. | forlengelsen av dette kommer
kommunikasjonsradgiverne ogsa med en anbefaling for hvordan
kommunikasjonsarbeidet bar organiseres og hvilke tiltak som bar
prioriteres det neste halvaret.

Vedtak:

e Styringsgruppa tar rapporten om de gjennomfarte
kommunikasjonsaktivitetene til orientering.

e Styringsgruppa ber om at det ansettes en kommunikasjonsradgiver i
full stilling for Tenk Tromsg. Troms fylkeskommune far
arbeidsgiveransvar for radgiveren, men oppgavene gis av
prosjektgruppa i Tenk Tromse og skal speile helheten av tiltak i
prosjektet. Prosjektgruppen bes utarbeide en stillingsbeskrivelse for
stillingen, som Troms Fylkeskommune kan bruke i
rekrutteringsprosessen.

e Styringsgruppa ber inntil videre tilgjengelige
kommunikasjonsressurser i prosjektet om a prioritere
kommunikasjonen rundt byvekstforhandlinger med staten.

Sak 6 Bompengeselskap nord

Bompengeselskapet

Orientering om selskapet og framtidig ansvar for bompengeinnkreving av BPS Nord AS

Erling Bortne i Bompengeselskap Nord AS, se vedlagte presentasjon.

Saken tas til orientering.

Sak 7 Status planprosjekt 2018 SW
Orientering fra prosjektgruppa pa status pa de ulike prosjektene for
2018, se vedlagte presentasjon. Det er endret litt pa malen for
prosjektarkene og statusendringer pa noen prosjekt.

Saken tas til orientering.

Videre bestilling:

Legg inn synkronisert navn i planprosjektene som samsvarer med

portefgljearket.

Ha sykkelsatsingen i Tenk Tromsg som eget tema i styringsgruppa til

hasten.

Sak 8 Tromsgpakke lll TK

TP3 Stakkevollvegen er en del av ansvaret til styringsgruppa i Tenk
Tromsg.

Det pagar regulering av Stakkevollvegen - denne er paklaget og
Tromsg kommune oversendte klagebehandlingen til Fylkesmannen
2.mai 2018.

Parallelt med reguleringsplanen pagar detaljprosjektering av
tiltakene pa vegen.




Orientering om status inntekter og prosjektframdrift, se vedlegg.

Vedtak:

Styringsgruppa tar gjennomgangen av TP3 Stakkevollvegen til orientering.
Styringsgruppa ber om narmere redegjarelse for framdrift og skonomi nar
reguleringsplanen er vedtatt.

Resultatet av behandlingen pa sak Stakkevollveien hos Fylkesmannen blir
forelagt SG til neste mate.

Sak 9 Arbeidsgruppe mobilitet
Saken omhandler forslag til organisering av og ansvar for etablering
av mobilitetsfremmende tiltak i samsvar med malsetting for Tenk
Tromsg

Forslag til mandat og videre arbeid ble lagt fram, se vedlegg.

Vedtak:
Styringsgruppen er orientert og slutter seg til falgende forslag til mandat
for arbeidsgruppen:

1) Arbeidsgruppen for mobilitet settes sammen av representanter for
Tromse kommune, Troms fylkeskommune og Statens vegvesen,
og rapporterer til prosjektgruppen for Tenk Tromsg.

2) Arbeidsgruppen har en radgivende funksjon der primar oppgave
er a identifisere og fremme tiltak som gjgr at de ulike
transportformene samspiller optimalt, videre & bidra til effektiv
realisering gjennom god koordinering i alle fasene fra planlegging
og prosjektering til utfarelse

3) Mandatet gjelder inntil byvekstavtale med endelig organisering av
gjennomfaringsorganisasjon for Tenk Tromsa er pa plass

TFK

Sak 10 Arealutvikling Tromsg
Gjennom Byutredningen trinn 1 framkom bl.a. at arealutviklingen i
byomradene er et viktig virkemiddel for a na nullvekstmalet. | saken
gis en kort orientering om arealutvikling i gjeldende
kommuneplanens arealdel og om arealscenariene i Byutredningen.

Saken tas til orientering, se vedlegg.

Bestilling videre:

Neste SG mote skal ha fokus pa arealutvikling i Tromsg, kommunen legger
fram en orientering om situasjonen i dag, utviklingstrekk i Tromsg og
hvordan kommunen tenker gjennomfare en prosess pa revidert plan.
Fokus pa arealportefgljen framover som mulighet og utfordring i forhold til
nullvekstmalet.

TK

Sak 11 Byutredning trinn 2

SVV




I henhold til mandatene for byutredningene trinn 1 skal det
gjennomfares et trinn 2. Utredningene i trinn 2 skal veere en del av
et faglig grunnlag for transportetatenes bystrategi i neste NTP
(2022-2033). Trinn 2 skal ikke innga som en del av grunnlaget for
byvekstavtale forhandlingene.

Saken tas til orientering, se vedlegg.

Sak 12 Mateplan hast 2018
Det legges opp til mater i september, oktober og november.
PG kommer med forslag til matedatoer pa epost.

SwWV

Sak 13 Eventuelt
Ingen saker




