
Planprosjekter 2018

Rapportering til styringsgruppe Tenk Tromsø 6.desember 2018

Planprogram vedtatt i styringsgruppemøte 5.april 2018



BO: belønningsmidler TT: planmidler Tenk Tromsø RVM: riksvegmidler TFK: planmidler fra Troms fylkeskommune

PLANPROSJEKT 2018 BUDSJETT/FINANSIERINGSTATUS 1.12.2018 ANSVAR

503377 Metroutredning 1 000 000 / TT 874 000 TK

504919 Utvidelse bybussområdet 1 000 000 / BO 136 000 SVV

Sentrumstrase for bussen 200 000 / BO 50 000 TK

Avlasta Erling Kjeldsens veg 800 000 / BO 50 000 TK

504888 Kollektivløsning Sandnessundbrua ς

Eidkjosen 

500 000 / BO 372 000 SVV

Bedre holdeplasser/gangtilgjengelighet 2 000 000 /BO 200 000 TK/TFK

Gang- og sykkelløsning Dramsvegen 500 000 / BO 100 000 TK

504586 Sykkelanalyse fastlandet 500 000 / RVM 198 000 SVV

503378 Trafikksikker skoleveg 1 000 000 / TT 798 844 TK

Bedre veg mellom Gimle og 

Håndverkervegen 

1 700 000 / TFK 1 900 00    SVV

200000   TK

TK/SVV

504871 Tiltakspakke Langnes første periode3 000 000 / TT/RVM 1 280000 SVV

504314 Giæverbukta terminal 1 000 000 / BO 145 000 SVV

504754 Rv. 862 ny tunnel og veg til 

flyplassen

7 500 000 / TT/RVM 7 452 000 SVV



Tiltakspakke Langnes første periode

Prosjektdetaljer

Periode:

2019-2023

Planmidler 2018:

3,0 mill. kr. 

Kostnadsanslag bygging, 
med usikkerhet:

Det skal gjøres anslag i 
forbindelse med 
reguleringsarbeidet

Plannivå:

Reguleringsplanlegging 

Prosjektledelse:

Statens vegvesen

Beskrivelse:

I henhold til områdeplanen for Langnesområdet skal det etableres løsninger for kollektivtrafikken med nye 
kollektivterminaler, holdeplasser og egne kollektivfelt, og både syklende og gående skal få trygge løsninger.

Det skal lages veg fra rundkjøringa utenfor Langnestunnelen, via Huldervegen og nytt kryss i eksisterende rv. 862 
Tverrforbindelsen, og videre til Ærfuglvegen og handelsområdet nord for eksisterende Tverrforbindelse

Status:

Det er utført ulike trafikkberegninger for området og gjennomført to verksteder for vurdering av 
løsninger med Tromsø kommune, Troms fylkeskommune, fylkestrafikk og SVV henholdsvis mai og 
august 2018. Det meldes planoppstart i januar 2019. 

Tunnelprosjektet mellom Langnes og Breivika har første prioritet, så dette er en tidkrevende prosess 
for å samkjøre prosjektene.



Sentrumstrase for bussen

Prosjektdetaljer

Periode:

2019-2023

Planmidler 2018:

0,2 mill. kr.

Kostnadsanslag bygging 
m./usikkerhet:

100 mill. avsatt i første 
periode

Stor grad av usikkerhet

Plannivå:

KDP Tromsø sentrum og 
skisseprosjekt

Prosjektledelse:

Tromsø kommune

Beskrivelse.

Det skal utredes og fastsettes trase for bybussen gjennom Tromsø sentrum.

Videreføre arbeidet med vedtatt Kollektivstrategi. 

Tiltaket omfatter :

Å Vurdering av egnethet og  muligheter for å få bussene effektivt gjennom Tromsø sentrum : Omfatter gateterminal, 
holdeplasser, gangtilgjengelighet og foreløpig utforming. 

Status:

To alternative traseer skal vurderes på bakgrunn av arbeid gjort i kollektivstrategien.

Tromsø kommune jobber med en avklaring ,endelig vedtaketter plan og bygningsloven skjer i KDP Tromsø sentrum. 
(2019)



Trafikksikker skoleveg , 18 barneskoler

Prosjektdetaljer

Periode:

2019-2023

Planmidler 2018:

1,0 mill. kr.

Kostnad:

Avsatt 20 mill. årlig i 
hele Tenk Tromsø

Plannivå:

Analyse og tiltaksliste

Prosjektledelse:

Tromsø kommune

Beskrivelse:

Det utarbeides en analyse av skoleveger for 18 skoler innenfor bybussområdet.Tiltaket gjennomføres på bakgrunn av 
TS- planen og omfatter analyse av trafikksikkerhetsutfordringene på skolevegene. Gjøres i dialog med skoler, FAU og 
bydelsråd.

Skal resultere i tiltaksliste for mere trafikksikker skoleveg. Skal omfatte alle barneskolene innenfor Tenk Tromsø.

Status:

Det er engasjert konsulent for oppdraget. 

Skolene har registrert viktige skoleveger som grunnlag for analysene. 

TS- analyser er gjennomført, Tromsø kommune har hatt møter med alle skolene. 

Tiltak med prioritering er under ferdigstillelse . 



Sykkelløsning langs E8 på fastlandet Tromsø

Prosjektdetaljer

Periode:

2019-2023

Planmidler 2018:

500 000 kr.

Kostnadsanslag 
bygging med 
usikkerhet:

Gjøres på 
reguleringsplan  

Plannivå:

Innledende analyse

Prosjektledelse:

Statens vegvesen

Beskrivelse.

Innledende analyse av løsninger for sykkel langs E8 på fastlandet i Tromsø. Områdeter fra 
Solligården til Tomasjord og kobles opp mot Tromsøbrua.Analysen omfatter løsninger for sykkel, 
hvilke alternativ finnes og hvilken trasé vil være den beste. 

Status:

Analysen er ferdig. Det har vært nedsatt en bred arbeidsgruppe fra Vegvesenet, Tromsø kommune og Troms 
Fylkeskommune.

Prosjektgruppa oppfordrer Tenk Tromsø til å vurdere om staten også har et ansvar for tilrettelegging for sykkel til og på 
Tromsøya. Både Tromsøya og Tromsøbrua har høyere prioritering enn fastlandet i sykkelstrategien til Tenk Tromsø.

Av tiltak på fastlandet er sammenknytning av Evjenvegen og Th. Widdings veg og forbedringer rundt bruhodet viktige 
tiltak for å øke sykkelandelen. Denne sammenknytningen vil være viktig både for syklende nord for Tromsdalselva som 
skal til Tromsøya, og for skoleelever som tilhører barne-, ungdoms- og videregående skole i nærheten.

Det er ikke avsatt midler til reguleringsplanlegging. 



Kollektivløsning Sandnessundbrua ïEidkjosen

Portefølje 

ID 02 og 03

Periode:

2019-2023

Planmidler 2018:

500 000kr.

Kostnadsoverslag:

Skalgjennomføresnår 
overordnetløsning med 
strekning/byggetrinn er vu
rdert

Plannivå:

Utredning

Prosjektledelse:

Statens vegvesen

Beskrivelse.

Utfordring for busstrafikken på Kvaløya med dårlig fremkommelighet pågrunn av rushtrafikk.

Det skal gjennomføres en utredning som belyser mulige kollektivløsninger på strekningen mellom 
Sandnessundbrua og Eidkjosen på Kvaløya. Det er vedtatt kommunedelplan for ny bru fra Langnes til Selnes. 
Selnes ligger på strekninga for utredninga så det må vurderes hvordan kollektivløsninger skal knyttes til ny 
bru.

Status:

Utredning er i et foreløpig utkast fra konsulent (EFLA).Endelig rapport leveres januar 2019. Foreløpig 
konklusjon er at det vil være mest hensiktsmessig å bygge et kollektivfelt på sørsiden av Fv. 862 med 
tilhørende bussholdeplasser.

Foreløpig rapport er til høring his Tromsø kommune og Troms fylkeskommune. 



Rv. 862 ny tunnel og veg til flyplassen

Prosjektdetaljer

Periode:

2024-29

Planmidler:

7,5 mill. kr. 

Kostnadsanslag 
bygging med 
usikkerhet:

2,07 mrd. kr +/- 40%

Nytt anslag under 
utarbeidelse, forventes 
klart april/mai med 
usikkerhet +/- 25 %

Plannivå:

Detaljregulering

Prosjektledelse:

Statens vegvesen

Beskrivelse. 

Dagens rv. 862 har utfordringer mht. framkommelighet vinterstid på grunn av bratt stigning, kryss i 
Giæverbukta har begynnende kapasitet- og avviklingsproblemer i rushtid.Dagens kulvert under 
rullebanen innfrir ikke sikkerhetskrav og må utbedres. Helhetlig løsning for utvidet rullebane samt 
taksebane inngår i reguleringsplanen.

Tiltaket omfatter:
Det skal utarbeides en detaljreguleringsplan for tunnel mellom Breivika og Langnes i Tromsø til 
erstatning for dagens veg (rv. 862 Erlings Kjeldsens veg) samt ny hovedveg til flyplassen. 
Reguleringsplanen skal også tilrettelegge for utvidet flyplass (jfr. arealbeslag i plan 1728 + ny 
taksebane som ligger i AVINOR sin masterplan.

Avlastning av Giæverbukta og redusert kø i rushtid

Status  desember 2018:   

Avklaring om kryssløsninger fra tunnel til Veg i dagen Breivika og Langnes. 

Det er levert rapport for naturmiljø (supplerende kartlegging), og rapport for forurensning sjøprøver. 
Det jobbes med detaljer for vegløsninger i BIM modell, geologisk rapport for tunnel, rapport for 
naturfare, geotekniske vurderinger, vegteknologiske løsninger, vurdering av forurensingsforhold, 
modellering støy/luftforurensing,  lysberegninger og andre elektro-installasjoner. 
Det skal inngås samarbeid mellom Statens vegvesen og Avinor med Tromsø kommune om å 
beramme konsulent som lager VAO rammeplan for plan og influensområdet. 

Det pågår et samarbeid med Avinor om å vurdere ulike kulvertløsninger  under flyplass. Dette 
arbeidet skal omfatte flere alternativer som skal sammenlignes. Styringsgruppa skal ta stilling til 
hvilke alternativ som skal reguleres ?  
Arbeid med plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og pålagte prosesser som ROS, TS revisjon, 
kvalitetskontroll, planforum mm tas videre når kulverter er klarert.
Framdriftsplan må revideres tidlig januar 2018 der det settes ny sluttdato for når utkast til 
reguleringsplan kan sendes Tromsø kommune for utlegging til offentlig ettersyn. 



Erling Kjeldsens veg

Prosjektdetaljer

Periode:

2024-2029

Planmidler for 2018:

800.000,-

Kostnadsanslag 
bygging m usikkerhet:

Ikke gjort ennå

Plannivå:

Utredning, prinsipper 
for løsning. 

Prosjektledelse:

Tromsø kommune 

Beskrivelse: 

Når ny tunnel og hovedveg mellom Breivika og flyplassen er etablert, vil Erling Kjeldsens veg få vesentlig 
redusert trafikk og vil få mer status av en lokalveg.  

Utredningen skal avklare framtidig løsning for syklister og gående, løsning for busstrafikk med holdeplasser, 
nye muligheter for arealbruk langs vegen, herunder anbefale justerte byggegrenser der det er aktuelt samt 
sikre sammenheng i grønnstrukturen langs Tromsøya. Videre skal utredningen avklare nødvendig 
formalisering av endringene.

Status:

Arbeidet pågår.  Utredningen skal gå parallelt med detaljreguleringsplan for ny tunnel og hovedveg mellom 
Breivika og flyplassen, dvsferdigstilling 2019.  Arbeidet utføres av Tromsø kommune, SVV og TK deltar i 
en referansegruppe.  



Metrobuss 

Prosjektdetaljer

Periode:

Alle 

Planmidler for 2018:

1 mill.

Kostnadsanslag 
bygging m usikkerhet :

----

Plannivå:

Utredning 

Prosjektledelse:

Tromsø kommune 

Beskrivelse:

Konkretisering av viktige tiltak for hele strekningen som omtales som Metro i Tromsø- Dette tilsvarer 
linjenettet som rute 33 og 34 dekker:  Sentrum langs Stakkevollvegen ïUit / UNN ïErling Kjeldsens veg til 
GiæverbuktaïKvaløyvegen til sydspissen ïStrandvegen til sentrum.

Utredningen utføres av konsulent.  

I utredningen vurderes rutemodell, oppstramming av holdeplass-strukturen, de tre terminalene og viktige 
tiltak langs vegnettet for at metrobussen kan bli så effektiv som mulig.  

Status:

Utredningen er fortsatt under ferdigstillelse, frist utgangen av 2018.  

Tiltakene (holdeplasser, kollektivfelt etc.) skal bygges i forskjellige perioder. 



Gimlevegen - Håndverkervegen  

Prosjektdetaljer

Periode:

2019-2023

Planmidler for 2018:

1.700.000,-

Kostnadsanslag bygging 
m usikkerhet :

176 mill. kr + / - 40 %

Plannivå:

Områderegulering

forprosjektering

Prosjektledelse:

Tromsø kommune 

Beskrivelse:

Stakkevollvegen / Skattøravegen mellom Gimlevegen og Håndverkervegen skal rustes opp i forlengelse av pågående 
prosjekt sør for Gimlevegen:

- Det skal bygges ny fylkesveg mellom Gimlevegen og Nordøyavegen (ca700 meter)

- Eksisterende veg skal rustes opp på strekningen fra Gimlevegen til Håndverkervegen 

Det skal etableres sykkelveg med fortau på eksisterende veg, og boliger skal støyskjermes

Status:

Prosjektering (forprosjekt) er ferdigstilt for ny fylkesveg. Forprosjektering for oppgradering Stakkevollvegen-
Håndverkervegen er nylig ferdigstillt. Forprosjektene implementeres i ny områdeplan.  Områdeplanen legges ut til 
offentlig ettersyn tidlig 2019.  

Aktuelle veger ligger i hovedsak innenfor regulert vegformål i gjeldende planer, slik at detaljprosjektering kan utføres 
delvis parallelt med revisjon av plan.  

Prosjektet planlegges startet opp høst 2019.



Gang- og sykkelløsning Dramsvegen 

Prosjektdetaljer

Periode:

2019-2023

Planmidler for 2018:

500.000,-

Kostnadsanslag 
bygging m usikkerhet :

34 mill.

Plannivå:

Reguleringsplanlegging

Prosjektledelse:

Tromsø kommune

Beskrivelse: 
Dramsvegen er prioritert først i Tenk Tromsøs sykkelstrategi, og en del av hovednettet i gåstrategien, gitt 
dens nøkkelposisjon mellom sentrum og UNN/UiT. I TØIs utvidede rapport i sykkeltelle-dugnaden var 
Dramsvegen blant stedene der syklende i Tromsø følte seg mest utrygg. 

Dette prosjektet tar på seg å skape nødvendig plass til gående og syklende fra Saksekrysset til skibrua, der 
syklende og gående er separert fra annen trafikk, med gode krysningspunkter for alle.

Status:
Planarbeidet vil løpe ut 2019.

Prosjektet er godt i gang. Det er bestilt bistand fra konsulent for å konkretisere utfordringer med bredde. 
Vegen søkes planlagt for sykkel og gange, samtidig som vi ivaretar behovet for toveis busstrafikk. 

Fylkeskommunen vil bli koblet inn i arbeidet når konsulent er ferdig med første fase, uke 50. 



Bussfremkommelighet / redusere flaskehalser

Prosjektdetaljer

Periode:

2019-2023

Planmidler for 2018:

0,6 mill. kr. 

Kostnadsanslag bygging 
m./usikkerhet:

Det er satt av en generell ramme 
på  60 mill kr i 1. periode, 

Plannivå:

Utredning og evt. 
reguleringsplanlegging 

Prosjektledelse:

Troms fylkeskommune

Beskrivelse 

Det vises til FRAM prosjekt i Oslo. Gjennomføring av mindre utbedringstiltak og punkter for å bedre fremkommeligheten og redusere reisetid på bybuss i Tromsø. Dette 
kan også omfatte problemer ved holdeplass, innkjøring, kjøreatferd, billettering osv. Erfaringer fra Oslo, er tidsbesparelserpåmellom, 5 og 10 % på enkeltlinjer, etter 
gjennomførte tiltak på strekninger.

Tiltakene kan omfatte:

Fysiske tiltak: Forbedret siktlinje, kryssutbedring, signalprioritering, flytte/endre mindre infrastruktur, holdeplassutforming osv.

Det kan også omfatte trafikkregulering/skilting, forbedret særskilte tiltak innenfor vinterdrift, gateparkering, billettering, kjøreatferd, påstigningsforhold, informasjon osv.

Viser til rapport fra Vegdirektoratet: Fremkommelighet for buss, tiltak på veg og gate (nr. 434, 2017) .

Status:

Det skal gjennomføres fremkommelighetsanalyser for utvalgte strekninger, som vil identifisere flaskehalser og utfordringer. Analysen skal deretter gi 
forslag til løsning og tiltak.

Det lyses ut et konsulentoppdrag innen mai 2018, med siktemål om å ha fremkommelighetsanalyser klart i løpet av 2018. Analysen vil omfatte forslag 
til prioriterte tiltak, samt gi svar på tiltak som kan iverksettes raskt, uten regulering, og tiltak som evt må reguleres. 2. del av dette arbeidet vil være 
prosjektering av tiltak for 2020.

Eksisterende rapporter fra bussoperatør/fylkestrafikk, samt rapport etter test av 18 m leddbuss vinter 2018, vil gå inn som kunnskapsgrunnlag i dette 
planarbeidet. 



Utvide bybussområdet til Tromsøsvingen

Prosjektdetaljer

Periode:

2019-2023

Budsjett planlegging:

1,0 mill. kr.

Kostnadsanslag bygging 
m./usikkerhet:

17,0 mill. kr +/- 40%

Plannivå:

Reguleringsplanlegging 

Prosjektledelse:

Statens vegvesen

Beskrivelse:

Det er aktuelt å forlenge bybusstilbud til Tromsøsvingen som ligger ved E8 avkjøring Berg. Her er det rikelig ubebygd 
areal som kan brukes til snuplass/oppstilling buss, samtinnfartsparkering for bilister som vil benytte bybusstilbudet og 
unngå bompenger.

Tiltaket omfatter: Opparbeidelse avparkeringsplasser, asfaltering og oppmerking ca2500 m2. Hvilebu for sjåfør. Inn-
og utkjøring fra Solstrandvegen. Holdeplass i begge retninger på Solstrandvegen. 

Status

Statens vegvesen er i gang med prosjektet. Det skal være tett samarbeid med 
kommunen og med fylkestrafikk. Krav fra fylkestrafikk om at deler av området 
skal stå ferdig innen 01.august 2019 Oppstartsmøte i intern prosjektgruppe og 
befaring gjennomført november 2018. Utforming av området er under arbeid, 
ferdigstilles desember 2018,  senest januar 2019.

Eiendomserverv ikke gjennomført pr november 2018. Oppstartsmøte med 
kommunen i løpet av desember 2018.



Bedre holdeplasser / gangtilgjengelighet

Prosjektdetaljer

Periode:

2019-2023

Planmidler 2018:

2,0 mill. kr.

Kostnadsanslag bygging 
m./usikkerhet:

20,0 mill 2019-2020 
Beløpet er avsatt ramme

Plannivå:

Reguleringsplanlegging og 
prosjektering

Prosjektledelse:

Tromsø kommune

Beskrivelse:

Oppgradering av holdeplasser i hele byområdet, herunder:

- Universell utforming

- standardisering av profil (leskur, informasjonselementer)

- Sanntidsskjermer på utvalgte holdeplasser

- Gangtilgjengelighet, utbedring av eksisterende snarveger og stier, eller bygging av nye snarveger

Status:

Under belønningsordningen er det utarbeidet en lokal «standard» for nye holdeplasser. I hovedsak er det lagt opp til 
kantstopp og fast plattformlengde.Denne benyttes så langt det er mulig også for videre oppgradering. Planlegging og 
prosjektering i 2018 vil i større grad enn under belønningsordningen ta for seg holdeplasser med behov for regulering 
og/eller avklaringer med grunneier.Det skal utarbeides en plan for hvilke holdeplasser som skalutbedres i første 
periode. Prosjektet er startet opp under belønningsavtalen, og videreføres under byvekstavtale.

Strekningen Kroken ïTromsøbrua er under arbeid, planlagt prosjektering og nødvendig regulering vurderes parallelt. 
Troms fylkeskommune og statens vegvesen deltar i arbeidet   


