

Forhandlingsløp – oppdatert forslag til framdriftsplan

Møte 1 - 24. mars

Tema: Oppstartsmøte 24. mars

- Rammer for forhandlingene
- Krav og forventninger til forhandlinger
- Forhandlingsløp og møteplan

Møte 2 - 2. mai

- Avklaringsmøte

Møte 3 – 13. juni

Tema: Kunnskapsgrunnlag, mål og arealtiltak

- Trafikkanalyse
- Areal
- Bakgrunn, formål, mål og prosjekter

Møte 4 – 26. august

- Tiltak for kollektiv, sykkel og gange – innspill fra faggruppene (nytt tema)
- Parkeringstiltak (nytt tema)
- Gjennomgang av avtaletekst:
 - Areal og Bakgrunn (2. utkast)
 - Formål, mål og prosjekter (2. utkast)

Møte 5 – 6. oktober

- Innspill til porteføljen (alle parter)
- Drift av kollektivtransport

Møte 6 – 4. november

- Forslag til prioritert portefølje (arbeidsgruppe ledet av TK/TFK)
- Økonomisk ramme for gang- sykkel- og kollektivtiltak og belønningsmidler (nytt tema)
- Midler/bidrag fra kommunene/fylkeskommunene (nytt tema)
- Gjennomgang av avtaletekst

Møte 7 – 2. desember

- Styringssystem for oppfølging av avtalen
- Oppfølging og måling av resultater
- Rutiner for budsjettering og rapportering
- Gjennomgang av avtaletekst

Gjenstår:

Gjennomgang av areal

Gjennomgang av parkering

Gjennomgang av hele avtaleutkastet