
 

 

 

Referat Styringsgruppe møte nr. 6 – 6 oktober 2022 

Sak Ansvar  

45/2022 Innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble gjennomgått.  

• Sak 55 «Evnt.»: Tromsø kommune meldte inn en sak om behov for 

referansegruppe i Tenk Tromsø.   

 

Vedtak: innkalling og saksliste godkjent 

 

Møteleder 

46/2022 Referat fra møte nr. 5 26.08.2022 

Møteleder gjennomgikk referatet fra forrige styringsgruppemøte. 

 

Merknader;  

SVV etterlyste tidligere bestilling til sak 40 / 2022 Trafikksikker skolevei om 

oversikt over kostnad per tiltak, samt kart over tiltak. Saken settes på 

restanselista. 

 

Vedtak: Referatet fra møte 26.08.2022 godkjennes. 

 

Møteleder 

47/2022 Kommunikasjon 

Sekretariatet ved Veronica Wiik gav en orientering om pågående arbeid i 

kommunikasjonsteamet, samt status for pågående rekrutteringsprosess for 

kommunikasjonsrådgiver i sekretariatet.  

 

Team kommunikasjon jobber tett med HK om å ferdigstille ny grafisk profil og 

ny nettside. Det er målsetting å ha ny nettside i drift innen utgangen av oktober.  

 

Vedtak: Styringsgruppa er orientert 

 

Sekretariatet 

Dato 06.10.2022 

Sted/kl. Møtet avholdt fysisk i Tromsø i tidsrommet 10.15 – 12.00 

Formannskapssalen, Rådhuset. 

 

Til stede 

Styringsgruppa:  Tone Marie Myklevoll, Ingrid Dahl Hovland, Agnete Masternes Hanssen 

Observatør fra statsforvalteren: Elisabeth Aspaker  

Observatør fra TK: Barbara Vögele, Miljø, klima og samferdselsutvalet 

 

Øvrige deltakere: 

Troms og Finnmark fylkeskommune:  Bjørn Kavli, Jonny Berg, Øyvind Strømseth, Ole Remi 

Hausner, Lasse Lauritz Pettersen  

Tromsø kommune: Mette Mohåg, Guri Ugedahl, Sjur Melsås 

Statens vegvesen: Ine Hilling (for Unni Giftstad), Kjersti Granås Bardal, Stein-Johnny 

Johansen, Malin Lerudsmoen(teams), Trine-Lise Hornæs (Teams) 

Statsforvalteren: Per Elvestad  

Sekretariat: Veronica E. Wiik, Merethe Drivdal, Sigrid Bjørnhaug Hammer (praksisstudent) 

 

Forfall Gunnar Wilhelmsen, Unni Gifstad 

Møteleder Tone Marie Myklevoll 

Referent Sekretariat ved Veronica Wiik 
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Sak Ansvar  

48/2022 Porteføljestyring Ny bussterminal i Giæverbukta 

SVV v/Stein Johnny Johansen innledet til saken med referanse til utsendte 

saksdokumenter for saken som redegjør for prosjektets behov for økning på 47 

mill.2021-kr, fra 140 mill.2021-kr til 187 mill. 2021-kr. 

 

Prosjekteier fikk spørsmål om nåværende kostnadsøkning sett opp mot 

prosjektets nedskalering av kostnader i forkant av utforming av Prop. 99S. 

Prosjektet fikk innstramminger i sine kostnader i arbeidet med 

stortingsproposisjonen i et forsøk på å effektivisere prosjektet for å tilpasse 

prosjektet til økonomisk ramme i prosjektporteføljen. Prosjektet var på 

daværende tidspunkt ikke modent for detaljprosjektering, og det er prosess med 

detaljprosjektering som har avdekket behov for økt økonomisk ramme for å 

kunne gjennomføre prosjektet med ønsket måloppnåelse. 

 

Det ble diskutert at nøkternhet er viktig i gjennomføring av Tenk Tromsø sine 

prosjekter, og at økning i prosjektets økonomiske ramme fremdeles er basert på 

nøktern standard og utforming. TFFK kommenterte at nøktern standard ikke 

alltid er rett, kvalitet i prosjektene er og viktig og derfor må begrepet defineres 

nærmere.  Partene ønsket mer informasjon om kostnadsestimatet på 8 mill.kr for 

toalettfasiliteter på den nye bussterminalen. Toalettbygget må være et solid bygg 

bygget for offentlig bruk. Terminalen brukes årlig av en million reisende, og 

skal også være tilgjengelig for bussjåfører. Toalettbygget har en del kostnader 

tilknyttet vann og avløp, strøm og andre infrastrukturtiltak som ikke ligger klart i 

grunnen per i dag. Det ble stilt spørsmål om hvem som skal dekke 

driftskostnader for drift av toaletter. Per i dag er staten vegeier.  

 

Møteleder påpekte at det ikke fremkommer av saksfremlegget at prosjektets 

kostnadsøkning skyldes tidligere kutt, og at slik informasjon bør fremkomme 

tydeligere ved lignende saksfremlegg i fremtiden.  

 

Det ble konkludert med at på bakgrunn av informasjon som ble fremlagt, og på 

bakgrunn av at alle partene i samarbeidet anså kostnadsøkningen som nødvendig 

for prosjektets gjennomføring, så var det ønskelig å øke prosjektets økonomiske 

ramme med 47 mill. 2021-kr. 

 

De ulike alternativene for porteføljestyring ble diskutert, samt at det er krevende 

å finne 47 mill.kr i andre prosjekter i porteføljen. TK påpekte at det er et 

unaturlig tidspunkt å kutte i porteføljen fordi Tenk Tromsø er midt i prosesser 

med oppdatering av porteføljens prosjekter og prosjektenes kostnadsestimater, 

samt midt i krevende forhandling om byvekstavtale. TK foreslår derfor at 

porteføljestyringen tilknyttet kostnadsøkningen medtas i porteføljestyringsarbeid 

tilknyttet rullering av Handlingsprogram. TFFK ønsket også denne løsningen. 

SVV påpekte at de var imot å øke kostnadsrammen til enkeltprosjekter uten 

tilhørende kutt i porteføljen, og påpekte at økt ramme for ett prosjekt forplikter 

til kutt i porteføljen. SVV påpekte også at tilhørende kutt må tas av 

bompengeandel i porteføljen. Det var enighet i gruppen om at porteføljestyring 

medfører en forpliktelse til å skape balanse i porteføljens finansieringskilder i 

tillegg til balanse i porteføljens totale kostnader. Det ble kommentert at andre 

fremtidige løsninger var diskutert, deriblant mulig bruk av fremtidige 

Sekretariat 

og SVV 
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Sak Ansvar  

programområdemidler. SVV presiserte at eventuelle programområdemidler vil 

bli avsatt til nye prosjekter. 

 

Vedtak:  

1. Styringsgruppa beslutter at tiltak 20 Ny bussterminal i Giæverbukta får 

økt sin økonomiske ramme med 47 mill. 2021-kr for å sikre ønsket 

måloppnåelse i prosjektet.   

2. Økning i porteføljens økonomiske ramme på 47 mill. 2021-kr balanseres 

med alternativ 2: Merkostnaden på 47 mill.2021-kr medtas i arbeid med 

porteføljestyring tilknyttet årlig rullering av Handlingsprogram høsten 

2022.  

 

49/2022 Formingsveileder v/ Asplan Viak  

Innledning ved sekretariatet v/Veronica Wiik.  

 

Presentasjon Asplan Viak v/ Rakel Fredriksen og Mari Hagen. Presentasjonen 

var lagt ved møtedokumentene. Formingsveilederen er i fase 1 av 

fremdriftsplanen. Denne fasen innebærer å definere mål og rammer for 

formingsveilederen. Dette arbeidet inkluderer å definere prosjektets formål og 

ambisjonsnivå, samt læring fra andre byområders formingsveiledere og 

erfaringer, definere aktører i arbeidet og aktører i brukermedvirkning, samt legge 

føringer for det ferdige produktets publiseringsformer. Arbeidet med 

formingsveileder forventes ferdigstilt i mars 2023.  

 

Det ble diskutert at formingsveilederen blir et viktig verktøy å sikre helhetlig 

inntrykk i byutviklingen. Veilederen skal sikre god funksjon på det som bygges 

gjennom brukermedvirkning, samt gi føringer for materialbruk som underbygger 

god levetid og robusthet.. Formingsveilederen blir et viktig verktøy for 

kostnadskontroll i prosjektene da erfaringer viser at det «koster ofte like mye å 

bygge pent som stygt». 

 

Det ble diskutert at det er viktig at man går bredt ut internt, og involverer 

pågående prosjekter i arbeidet, og at de skal bruke veilederen må involveres i 

prosessen med utforming. Ekstern brukermedvirkning anses som essensielt for et 

godt resultat, og det jobbes med involvering av barn og unge. Det ble påpekt at 

det finnes både kommunale og fylkeskommunale ungdomsråd, og tilsvarende 

råd for eldre, som burde vurderes involvert.  

  

Vedtak: Styringsgruppen er orientert.  
 
 
 
 
 

 

Sekretariat 
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Sak Ansvar  

50/2022 Bomstasjoner 

Statusoppdatering fra SVV v/ Stein Johnny Johansen om fremdrift for oppsetting 

av bomstasjoner, montering av utstyr, testing og oppstart drift.  

 

Jamfør opprinnelig fremdriftsplan skulle det vært lagt strøm på stasjonene ila 

oktober slik at BPS Nord skulle kunne starte montering, kobling og testing av 

utstyr. Det har vært rapportert om usikkerhet rundt når fremdriftsplanen knyttet 

til tidspunkt for leveranse fra Arva på strøm. Jamfør rapporteringen har det vært 

gjennomført møter mellom aktørene for å få klarhet i tidsplan for leveranse 

strøm, samt for å kartlegge hvor i prosessen det er mulighetsrom for å få 

fortgang i dette arbeidet. Dette for å sikre at BPS Nord AS har tilstrekkelig tid til 

å teste og kvalitetssikre bomstasjonene, samt for å sikre at oppstart innkreving er 

tilpasset den nasjonale «fryseperioden» fra ca. 10 desember. Det ble indikert på 

møtet at Arva nå signaliserer at de kan starte arbeidet ganske umiddelbart. Det 

var enighet om at dette må følges opp detaljert og løpende, men jevnlig 

statusoppdatering på utvikling til styringsgruppen. BPS Nord skal følge opp 

detaljer rundt nasjonal fryseperiode for innkreving, og gi tilbakemelding på 

dette. Det ble signalisert at desember kan være et mulig tidspunkt for oppstart 

innkreving, men at fremdriftsplanen har mange ulike avhengigheter.  

 

Det ble diskutert at det er uheldig at innkreving av drivstoffavgiften ble avsluttet 

31.07.2022, og at man har et potensielt inntektsbortfall på ca. 15 mill.kr knyttet 

til tidspunkt mellom avslutning av drivstoffavgiftsinnkreving og oppstart av 

innkreving av bompenger. TFFK stilte spørsmål rundt hvem som skal ta ansvar 

for inntektsbortfallet.  Det ble presisert at dette gjelder bortfall av inntekter fra 

drivstoffavgiften øremerket prosjekt Stakkevollvegen, da 

bompengeinnkrevingen gjelder fast innkrevingstid som løper fra oppstart av 

innkrevingen. 
 

Vedtak: Styringsgruppen oppfordrer alle aktører til å følge fremdriftsplanen tett, 

og oppfordrer alle parter til å strekke seg så langt som mulig for å holde 

planlagt fremdrift i prosjektet.  

Styringsgruppen ønsker å få tilsendt oppdatert fremdriftsplan når denne er klar 

neste uke, samt å holdes løpende orientert om oppdateringer og eventuelle 

endringer per email. 

 

 

 

51/2022 RVU og nøkkeltallsrapport 

Sekretariatet v/ Merethe Drivdal innledet til saken som omhandler kostnader til 

datainnsamling om reisevaner i Tromsø, og tilhørende årlige nøkkeltallsraspport. 

Saken består av tre elementer: 

• Nøkkeltallsrapport for 2020 og 2021 er ikke bestilt 

• Hvorvidt Tenk Tromsø skal forlenge bestilling av datainnsamling for 

2022 og 2023 

• Kostnader for datainnsamling og nøkkeltallsrapport: skal kostnad dekkes 

av partene eller av Bypakke Tenk Tromsø? 

 

Det ble diskutert hvorvidt nøkkeltallsrapport for 2020 og 2021 var nødvendig 

gitt at dataene er lite brukervennlige grunnet koronapandemi og restriksjoner på 

Sekretariat 
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Sak Ansvar  

reiser. Det ble påpekt at dette ble ansett som lite kostnadseffektivt. SVV foreslo 

at de har tilgang på tall fra datainnsamling, og kan sammenstille tall for 2020 og 

2021 til bruk i Tenk Tromsø. 

 

Vedørende kostnader påpekte SVV at i en eventuell byvekstavtale vil SVV ta 50 

% av kostnadene for datainnsamling og tilhørende årlig nøkkeltallsrapport, og at 

det vil være krav til partene om finansiering gjennom lokale andeler. I en 

bypakke var det enighet om at kostnader dekkes av sekretariatet. Det ble stilt 

spørsmål om det var dekning for dette i sekretariatets budsjett i inneværende år. 

Sekretariatet har noen uavklarte poster i sitt budsjett, men foreløpig prognose 

viser at det er dekning for denne posten per nå – disse følges opp mot partene 

frem til neste styringsgruppemøte. 

 

Vedtak:  

1. SVV utarbeider en rapport med tall fra reisevaneundersøkelsens 

datainnsamling for Tromsø for 2020 og 2021. 

   

2. Styringsgruppa beslutter å videreføre datainnsamling for RVU i 

Tromsø, samt å bestille nøkkeltallsrapport for 2022 (og 2023).   

   

3.   Styringsgruppa beslutter at kostnad for reisevaneundersøkelse 

dekkes av Tenk Tromsø v/sekretariatet fra om med 2022, og frem til 

inngåelse av byvekstavtale.  

 

52/2022 2. tertial prosjektrapportering 

Orientering fra sekretariatet v/ Merethe Drivdal.  

 

Det er rapportert på prosjektstatus per 2. tertial for aktive prosjekter i 

porteføljen. Prosjektrapport per 2. tertial er vedlagt møtepapirene.  

 

Prosjekter med behov for oppfølging fra styringsgruppen har egne saksfremlegg 

i styringsgruppen. Øvrige prosjekter som rapporterer om usikkerhet følges det 

med på, og disse vil også bli vurdert i det kommende arbeidet med årlig rullering 

av Handlingsprogram. 

 

Det er rapportert om et forventet samlet mindreforbruk i 2022 på ca. 31 mill.kr 

sett opp mot budsjett i 2022 som var på 240 mill.kr.  Mindreforbruket sprer seg 

over flere finansieringskilder i henhold til aktive prosjekters finansieringskilder. 

Alle finansieringskilder holder seg innenfor sine rammer for disponible midler i 

2022. Prosjektporteføljen med tilhørende finansieringskilder, vil blir nærmere 

vurdert i arbeid med årlig rullering av Handlingsprogram.  

 

Vedtak: Styringsgruppa er orientert 

 

Sekretariat 

53/2022 Rapport kollektiv v/ Asplan Viak 

Asplan Viak v/ Kristine Wika Haraldsen gav en presentasjon på Teams om 

kollektivtransport i omstilling. Kollektivtransporten er under sterkt press, med 

sviktende inntekter og i et marked hvor reisevanene er under endring. 

Undersøkelser viser at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på 

TFFK 
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kollektivtransport i Tromsø (i motsetning til en del andre områder der det er mer 

samfunnsøkonomisk lønnsomt å dreie satsingen mot syklende eller gående). 

Presentasjonen gav et bilde av hovedutfordringer med tilhørende løsninger:  

• Lave billettinntekter grunnet tidsavgrenset støtte 

Anbefaler å utrede potensialet for å utnytte trafikantenes betalingsvillighet 

• Økende elbilandel utfordrer kollektivtransportens konkurransekraft 

Anbefaler å vurdere reduserte elbilfordeler 

• Økende kostnader for kollektivtransporten – eksterne økonomiske 

effekter 

Anbefaling:  

Anbefaler tidsdifferensierte takster og differensiering i bussflåten (optimering). 

Anbefaler å utrede tiltak for å redusere kostnader, eks. insentiver i kontrakter, 

eierskap, førerløse busser, drivmiddel osv.  

 

Presentasjonen er vedlagt referatet. 

Asplan Viak jobber med en rapport for Tromsø som leveres 16 oktober.  

 

Med henvisning til rapportens referanse til at kollektivtransporten i Tromsø 

opplever en økning i 27 % i 2022 ble det stilt spørsmål om økningen i reisende 

kommer fra bilister eller fra andre trafikantgrupper. Det er utfordrende å skille 

detaljert, men en god andel forventes å stamme fra bilister. Det ble blant annet 

vist til pysjamasbussen som tar opp mott tre tusen reisende hver måned, og som 

antas å ha flyttet mange fra bil til kollektiv.  

 

 

Vedtak: Styringsgruppa er orientert 

 

54/2022 Gjennomgang restanseliste og følgesaker 

TFFK etterlyste tidligere etterspurte fordeling fra NTP mellom belønningsmidler 

og programområdemidler til byvekstforhandlinger. Det ble bekreftet at dette 

ettersendes, men at partene må huske at den økonomiske situasjonen er 

annerledes nå sett opp mot hva den hva var ved utarbeidelse av NTP. Saken 

settes på restanselista.  

 

TFFK påpekte at sak fra restanselista om orientering bybusstilbud adresseres i 

forhandlingsmøte om byvekstavtale. Det ble diskutert at man i etterkant av 

forhandlingsmøtet må vurdere om styringsgruppens bestilling om 

kunnskapsgrunnlag / beslutningsgrunnlag for kostnader / inntekter / priser / ruter 

i Bypakke Tenk Tromsø og tilhørende bruk av belønningsmidler svares ut i 

møtet.   

 

Sekretariatet ønsker tilbakemelding fra partene om tidspunkt for forventet 

respons / behandling fra partene på restansesakene, slik at dette kan innarbeides i 

sakslisten til de enkelte møtene fremover.  

 

SVV bekreftet at følgesak om sykkelindeks er håndtert og kan fjernes fra listen.  

 

Vedtak: Styringsgruppa er orientert. Partene melder tilbake til sekretariatet om 

når sakene planlegges adressert. 

Sekretariat 
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55/2022 Evnt. 

 

a)  Referansegruppe for Tenk Tromsø (innspill fra TK) 

Andre byområder med bypakke (for eksempel Fredrikstad) har referansegrupper 

med brukere av vei. For eksempel er sykkelbrukere og andre koblet sammen og 

opp mot styringsgruppen og sekretariatet for å diskutere prioriteringer og 

innspill. Det ble diskutert at en eventuell referansegruppe ikke skal være en del 

av strukturen, men en sparringspartner for å diskutere prioriteringer og innspill. 

Det ble spilt inn at det er ønskelig å få etablert noe lignende i Tenk Tromsø, og 

det er ønskelig at sekretariatet kommer med forslag om hvem man kan invitere 

inn. 

 

Det ble stilt spørsmål rundt hva mandatet til en slik gruppe skal være. Dette må 

man komme tilbake til etter at sekretariatet har fått sjekket med andre byområder 

hvordan referansegruppene i andre byområdet benyttes.  

 

Vedtak: Styringsgruppa beslutter at Tenk Tromsø v/ sekretariatet undersøker 

med Fredrikstad og eventuelt andre byområdet hvordan referansegrupper 

brukes, og at sekretariatet kommer tilbake med en egen sak om dette. 

 

 

Møteleder 

 


