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Møtereferat 

Styringsgruppen for bypakke Tenk Tromsø 

Tidspunkt: 26.10.2023 kl. 09.00 - 10.30 

Møtested: Formannskapssalen, Tromsø Rådhus 

Møtenummer i 2023: 6 

Tilstede 

Styringsgruppen  Hovedmedlem: Gunnar Wilhelmsen, Unni Gifstad (for Ingrid D. Hovland), 
Agnete Masternes Hanssen 
 

Observatører  Per Elvestad (for Elisabeth Vik Aspaker), Statsforvalteren  
Barbara Vögele 
Pål Julius Skogholt  

 

Øvrige deltagere  Tromsø kommune: Guri Ugedahl (teams), Sjur Melsås 
Troms og Finnmark fylkeskommune: Bjørn Kavli, Jonny Berg, Ole Remi 
Hausner 
Statens vegvesen: Trine Lise Hornæs (teams), Morten Rannem (teams) 
Sekretariat: Veronica Wiik, Merethe Drivdal 

Referent  Sekretariatet ved Veronica Wiik  

 

Sak 55/23 Innkalling og saksliste  
Innkalling og saksliste var sendt ut til styringsgruppa 19 oktober 2023  
 
Fylkeskommunen meldte inn behov for endring av tidspunkt neste møte til sak 62 Eventuelt.  
Tromsø kommune meldte inn innspill/ønske om å drøfte navneendring til sak 62 Eventuelt.  
 
Sak 61/23 Disponering av BVA midler 2023 utsettes til neste møte når styringsgruppa for byvekstavtalen 
for Tenk Tromsø konstitueres 7 desember. 
  
Vedtak:  
Innkalling og saksliste godkjennes  
  

Sak 56/23 Møtereferat  
Vedlegg: Sak 56 referat fra styringsgruppemøte 8 juni 2023  
  
Møtereferatet fra forrige møte 8 juni 2023 ble sendt på epost til deltakerne 9 juni 2023. Det er ikke 
innkommet merknader til det utsendte referatet.  
  
Vedtak:  
Referatet godkjennes  
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Sak 57/23 Utvikling trafikk og inntekt   
Vedlegg: Trafikk og inntekt   
 

Utvikling i trafikk og inntekt per september ble presentert av sekretariatet, Statens vegvesen og Troms 
og Finnmark fylkeskommune.  
 
Utvikling i trafikk og inntekt per september viser en nedgang på om lag 10 % i personbiltrafikk etter 
innføring av bomstasjonene. Inntekter per september ligger på om lag 186 mill.kr. Dette er om lag 15 % 
lavere enn estimerte inntekter i bypakkens stortingsproposisjon. Tenk Tromsø har tilstrekkelige midler 
til å gjennomføre prioriterte prosjekter i HP 2023-2026, og tilpasser gjennomføring av prosjekter til 
disponible midler. 
 
Tellepunkter for sykkel viser en markant økning i antall sykkelreiser, med opp mot 26 % øking i enkelte 
sykkeltellepunkter per september. For bussreiser er det registrert en økning på 23 % påstigende 
bussreisende per september. Reisevaneundersøkelse for Tromsø i 2022 viste en positiv utvikling i 
hverdagsreiser til fots, på sykkel og med kollektivtransport, og tallene per september 2023 viser en 
fortsatt sterk positiv utvikling i reisevaneendringer fra personbil til gange, sykkel og kollektiv.    
 
Vedtak:   
Styringsgruppen tar saken til orientering. 
 

Sak 58/23 Orientering fra sekretariatet  
Vedlegg: Orientering sekretariatet 
 

Sekretariatet gjennomgikk kort prosjekter og milepæler som har vært markert siden forrige møte. Det 
ble orientert om prosess for årlig rullering av Tenk Troms sitt Handlingsprogram. Arbeidet med rullering 
av Handlingsprogram har startet opp, og pågår frem mot den planlagte styringsgruppebehandlingen i 
mars 2024.  
Det ble tatt opp at sekretariatet ser på mulighet for å synliggjøre alle samarbeidsparters logo ved 
profilering som dekkduker o.l, økt bruk av digitale flater for synliggjøring, prosjektene skal legge til rette 
for politisk tilstedeværelse ved markeringer og milepæler og vurdere mulighet for forsterket synlighet 
på anlegg også etter at gjennomføring er ferdig.  
 
Vedtak:   
Styringsgruppen tar saken til orientering. 
 

Sak 59/23 Endelig vedtak HP 2023-2026 

Vedlegg: Handlingsprogram 2023-2026 

 

I tråd med styringsmodellen for Tenk Tromsø skal styringsgruppa behandle endelig handlingsprogram i 
etterkant av tilsluttende behandling hos lokale parter. Handlingsprogram for 2023-2026 ble behandlet i 
kommunestyret i Tromsø 21.06.2023 og i fylkestinget for Troms og Finnmark fylkeskommune 
13.06.2023.  
 
Vedtak:   
Handlingsprogrammet for Bypakke Tenk Tromsø 2023 – 2026 vedtas. 
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Sak 60/23 Prosjektrapportering per 2. tertial 2023  
Vedlegg: Prosjektrapportering 2 tertial 2023   
  
Prosjektrapportering per august 2023 ble gjennomgått. Per 2 tertial 2023 er det rapportert kostnader 
for ca. 138 mill.kr på bypakkens prosjekter. Den økonomiske prognosen for 2023 er estimert til 295 
mill.kr, og er ca. 127 mill.kr lavere enn budsjettert. Prognoseendringer gjelder i all hovedsak forskyvning 
av aktivitet til 2024, med unntak av tiltak 25 «Etablering av bomstasjoner» der prosjektet forventes å 
kunne frigi midler til andre prosjekter. Alle finansieringskilder for 2023 er innenfor bypakkens rammer 
for disponible midler. 
 
Vedtak:  
Styringsgruppen tar prosjektrapportering per 2 tertial 2023 til orientering. Styringsgruppa ber partene 
om å jobbe med forbedring av rutiner for årlig budsjettering. 
 
 

Sak 61/23 Disponering BVA-midler 2023  
Saken utsettes til neste møte.   

 
 

Sak 62/23 Restanselista og evt.  
 
Evt. - TFFK ber om at det undersøkes om tidspunkt for styringsgruppemøtet 7 desember kan forskyves 
fra kl. 11 – 15 til oppstart ettermiddag. Sekretariatet følger opp koordinering mellom partene og gir 
tilbakemelding til styringsgruppen.   
 
Evn. – Tromsø kommune ber partene vurdere om navnet «Tenk Tromsø» bør endres for å bedre 
reflektere innhold i bypakken og byvekstavtalen knyttet mot samferdsel, transport og miljø.   
  
  
  

 


